
B e r e i c h s l e i t u n g
Herr Schmidt

Z e n t r a l e  E i n h e i t  S t r ü m p 

Verwaltung 
Controlling

Friedhofsverwaltung

Baubetriebshof

Betriebshofleiter

Unterhaltung Grün 
Ausbildung

Grünpflege
Straßenreinigung
Osterath / Strümp

Schlosserei/Magazin
KFZ / Maschinen

Schilder / Spielplätze

Baumpflege Straßenbau
Kanalbetrieb

Fachaufsicht: FB 5

Sonderbauwerke

Hochbau-
handwerker

Fachaufsicht: SIm

Büderich

Grünpflege
Straßenreinigung

Lank
Straßenreinigung

Grünpflege Friedhof Strümp
Ausbildung / Forst

Sportanlagen
Platzwarte

SB 11/ Baubetriebshof / Friedhöfe / Grünflächen  

Friedhof Büderich Friedhof Osterath Friedhöfe Lank

Neubau Grün

A b t e i l u n g e n 

Beauftragende Bereiche

A u ß e n s t e l l e n

Elektrobetrieb



Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

1
Absegnung der  zukünftigen 

Organisationsstruktur durch den 
Vorstand                    

2
Abstimmung der Mittelanmeldung 
zwischen den Bereichen 1;5;6; SIM; 
SFI

3 Änderung des Stellenplanes durch 
SZD

4
Vorüberlegungen zu den 
Betriebsstrukturen in der 
Kostenrechnung

5

Anpassung der Auftragsstrukturen 
unter Beibehaltung der Betriebe 
(Grünflächen, Straßenunterhaltung, 
Straßenreinigung)

6 Änderung der Straßenreinigungspläne 
duch FB 5 und SB11

7
Dezentrale Umsetzung der Mitarbeiter 
der Stadtreinigung / 
Straßenunterhaltung

8 Rückbau der Unterkunft Friedhof Lank 
Rheinstraße

9

Erarbeitung der neuen Betriebsstruktur
in der Kostenrechnung durch Kosten-
rechner FB 5, FB6 und SIm mit (evtl.
externer) fachlicher Begleitung

10 Ermittlung des Raumprogrammes 
durch FB 6

11 Planung der Baulichkeiten durch SIM , 
Abstimmung, Ausschreibung

12 Bauantrag, Bearbeitung, Genehmigung

13 Baubeginn 01.12.2007 Bauphase

14
01.12.08 Bezug der neuen 
Betriebsgebäude. Praktische 
Umsetzung des Stellenplanes

15 Aufgabe des Bauhofes Moerserstr

16 Aufgabe der Schreinerei, Gärtner 
Unterkunft Hochstr.

17 Aufgabe der Unterkunft am Oberbach

18 Aufgabe der Räumlichkeiten 
Wittenbergerstr. durch  FB 6

19
Ab 01.02.2009 
Überarbeitung/Änderung der 
Betriebsform

20 Ab 01.01.2010  Optimierter 
Regiebetrieb

Nr.

Stufenweise Umsetzung der neuen Organisationsform des Baubetriebshofes

Arbeitsschritte 2006 2007 2008 2009

6C6165C42631BE7AC1257163004F03BF101.xls


	Baubetriebshof Organigramm.xls
	Zeitplan-Baubetriebshof 22-03-06.xls

