
Testphase 

Mandatos HFWA
Beschaffung 

der Hardware

Einrichtung der 

iPads

Einführungs-

veranstaltung 

und Ausgabe 

der iPads      

Teilnahme an 

Sitzungen 
(Mitarbeiter IT-

Abteilung)

Hotline  
(Mitarbeiter IT-

Abteilung)

keine 

Papierunter-

lagen 

Mrz.bis Dez. 

2014 19.02.2015 Mrz. 2015 April/Mai 2015 Juni/Juli 2015 Sept. 2015

Sept. bis Nov. 

2015 ab  01.01.2016

Sperrvermerk 
aufheben

mit Lieferzeit 

ca. 6 Wochen ca. 6 Wochen

Zeitplan Einführung von Mandatos 


