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Servicebereich Immobilien  Meerbusch, den 17. März 2017 
 
 
SIM - 1.100 Claus Klein 
 

 

Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses BüderichUmbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses BüderichUmbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses BüderichUmbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Büderich    
 
 

Hier: Hier: Hier: Hier: Gemeinsame Anfrage der UWG Gemeinsame Anfrage der UWG Gemeinsame Anfrage der UWG Gemeinsame Anfrage der UWG ––––    Fraktion und des Ratsherrn MüFraktion und des Ratsherrn MüFraktion und des Ratsherrn MüFraktion und des Ratsherrn Müller vom 22.2.2017ller vom 22.2.2017ller vom 22.2.2017ller vom 22.2.2017    
Drucksache SIM/0073/2017 zur Sitzung des BauDrucksache SIM/0073/2017 zur Sitzung des BauDrucksache SIM/0073/2017 zur Sitzung des BauDrucksache SIM/0073/2017 zur Sitzung des Bau----    und Umweltausschusses am 05.04.2017und Umweltausschusses am 05.04.2017und Umweltausschusses am 05.04.2017und Umweltausschusses am 05.04.2017    
    
    
    
    
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Die Verwaltung hat im Zuge der Umsetzung der Baumaßnahme „Umbau und Erweiterung des Feu-
erwehrgerätehauses Büderich“ die Rohbauarbeiten im Herbst des vergangenen Jahres öffentlich aus-
geschrieben. Nach der Submission musste festgestellt werden, dass dieses Gewerk mit einer deutli-
chen Kostensteigerung submittiert worden ist und dadurch die Maßnahme zunächst nicht mehr fi-
nanziert war. Der Rat der Stadt Meerbusch hat daraufhin im Zuge der Haushaltsberatungen für das 
HH-Jahr 2017 weitere Finanzmittel für dieses Projekt bereit gestellt. 
 
Im Januar 2017 kam es dann im Gewerk Rohbauarbeiten zu einer vergaberechtlichen Rüge die unter 
Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes, des Rechtsamtes und einer Anwaltskanzlei für Baurecht 
bearbeitet und ausgeräumt werden musste. Mittlerweile ist der Auftrag an das Rohbauunternehmen 
erteilt, mit einem Baubeginn wird für Mitte April gerechnet. Die weiteren Hauptgewerke (Fenster und 
Türen, Dach, haustechnische Gewerke) sind ebenfalls schon submittiert und ausgewertet. Diese Auf-
träge sollen nun auch kurzfristig erteilt werden. 
 
Claus Klein 
Bereichsleiter 
 
 
 
 
 


