
Übersichtsdarstellung über die anstehenden Maßnahmen Digitalisierung der städtischen Schulen zum Stand 2017-10-25

Teilprojekt

Medien-
konzepte

der
Schulen

Ausleuchtung 
& Festlegung

Installation in zeitlicher Abstimmung mit den Schulen

A u s f ü h r u n g   &  B e t r i e b

B e t r i e b

Provider Vertragsabschluss und Betrieb

wireless local area networt 
(W - LAN)

Aktualisierung und 
Fortschreibung 

Medienentwicklungsplan

Beschluss 
Medienentwicklungsplan / 

HPl & mifriFi

Jan. 2018 März 2020

Breitbandverkabelung 
Projekt RKN

Zuschlag

Medienplanung

Abschluss innerhalb von max. 24 Monaten

Breitbandprojekt des RKN mit 90 %iger  EU- / Bundesförderung; 
Förderung auch auf Bildungseinrichtungen ausgedehnt; Antrag 
gestellt; Zuständigkeit RKN; diskriminierungsfreier Ausbau = keine 
Providerbindung.

Providerauswahl in Vergabeverfahren; Preis und 
Konditionsentwicklung abwarten; Rahmenverträge?, 
kom. IT-Zweckverbände?

Medienkonzepte der Schulen in Arbeit.=>  Fortschreibung städt. 
Medienentwicklungplan => Mittelbereitstellung => Ausführung 
und Betrieb. Support-Konzept soll beibehalten werden.

Untersuchung der Ausleuchtung => Festlegung der Standorte 

Accesspoints => Anzahl der Accesspoints;  Installation zeitlich so 

koordiniert, dass Betrieb nach Breitbandanschluss möglich;


