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Bauarbeiten Regionalhalt Düsseldorf – Bilk 
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• Seit Anfang 2020 baut die DB am neuen Regionalhalt in Düsseldorf-
Bilk 

• Seit 13. August 2021 finden weitere Arbeiten im Rahmen einer 
Sperrung statt

• Die Fertigstellung dieser Arbeiten war im Dezember 2021 geplant

• Jetzt aufgetretene Herausforderungen machen eine Verlängerung der 
laufenden Sperrung bis zum 31. Januar 2022 notwendig: 

• Eine verzögerte Lieferung von Schienen führt zu einer 
Verlängerung der Bauzeit

• Bei der Ausschachtung der Baugrube für den neuen Bahnsteig 
wurden große Mengen Altmaterial im Boden gefunden, welche 
aufwändig entfernt werden mussten

• Durch diese außerplanmäßigen Entwicklungen sowie den harten 
Wintereinbruch im Februar 2021 und den starken Regen im Sommer 
sind die Zeitpuffer des Projektes aufgebraucht

Die Bauarbeiten in Bilk müssen beendet werden, da dort erst nach 
Abschluss der Arbeiten wieder Zugverkehr auf den Gleisen für den 
Regionalhalt möglich ist.



Ursprünglich geplante Bauarbeiten in Meerbusch 
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• Seit Mitte 2019 baut die DB am in Meerbusch in drei Losen
• Für die Errichtung der neuer Eisenbahnüberführungen (EÜ) in 

Los 2 sollten im Rahmen einer Vollsperrung u.a. folgende Arbeiten 
durchgeführt werden: 

• Herstellung von 165 Bohrpfählen als Grundlage für die neue EÜ 
Kreisverkehr (Los 2)

• Der größte Teil dieser Pfähle (122) ist aus bautechnischen 
Gründen (Pfähle im Gleisbereich als Widerlager und Mittelpfeiler 
der EÜ Kreisverkehr) nur im Rahmen einer 10 wöchigen 
Vollsperrung der Strecke möglich

• In Los 3 war eine Einkürzung und Modernisierung der EÜ an der 
„Strümper Str.“ in der gleichen Sperrung geplant.  

Die gleichzeitige Durchführung der laufenden Arbeiten in Bilk und der 
anstehenden Arbeiten in Meerbusch würde eine parallele Sperrung 
beider Strecken erfordern

Diese Sperrung ist aus betrieblichen Gründen nicht möglich



Übersicht Bohrpfähle Meerbusch (Los 2)
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Einfluss einer parallelen Streckensperrung
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• Eine parallele Sperrung würde den Zugverkehr, 
insbesondere den Schienengüterverkehr, in NRW 
bundesweit und zu den Niederlanden stark 
beeinflussen, da:

• die Kapazitäten für den Schienengüterverkehr 
in NRW bereits an der Auslastungsgrenze
sind

• die Züge zu den Häfen in Neuss / Düsseldorf 
entweder über Bilk oder Meerbusch fahren 
müssen

• Eine theoretische Umleitung über Köln ist 
wegen fehlender Kapazitäten und hohem 
Zeitverlust nicht möglich

• Alleine durch die verlängerte Sperrung in Bilk 
sind gut 1.000 Güterzüge betroffen, die auf die 
Umleitung über Meerbusch angewiesen sind

• Weitere kurzfristigen Güterverkehre kommen 
noch dazu



Weiter laufende Bauarbeiten in Meerbusch 
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Los 1 („Personenunterführung“)

• Die bereits errichtete Personenunterführung im Bereich der Bahnsteige wird 
Anfang 2022 in Betrieb gehen

Los 2 („Eisenbahnüberführung“)

• Alle Bohrpfähle, für die keine Vollsperrung notwendig ist, werden ebenfalls 
errichtet 

• Fertigung von insgesamt vier Stahlkonstruktionen für die Überbauten der 
neuen Eisenbahnüberführung und Zwischenlagerung beim Hersteller 

• Fertigung Brückenlagern für die neue Eisenbahnüberführung 
• Lieferung der Schienen und Schwellen 1. Quartal 2022 und Lagerung auf der 

Baustelle

Los 3 („Strümper Str.“)

• Durch eine Umstellung des Bauablaufs können die Arbeiten zur Einkürzung und 
Modernisierung der Eisenbahnüberführung „Strümper Str.“ fortgeführt werden



Vielen Dank




