
  
 

 

Anlage zu TOP 1 vom 7.5.2013 
 
    
    

Sachstand Verlängerung BöhlerstraßeSachstand Verlängerung BöhlerstraßeSachstand Verlängerung BöhlerstraßeSachstand Verlängerung Böhlerstraße    
GesprächGesprächGesprächGespräche mit der Stadt Düsseldorfe mit der Stadt Düsseldorfe mit der Stadt Düsseldorfe mit der Stadt Düsseldorf    
 
21. Juni 2012 
 Gespräch mit Stadt Düsseldorf, Teilnehmer u. a. Dezernent Herr Dr. Keller, Frau Blome 

(Leiterin Amt f. Verkehrsmanagement), BM Spindler und BL Trapp 
 Ergebnis: Baubeginn nicht vor 2013. 
 Kurzfristig wird der Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung der Stadt Meerbusch über-

sandt. 
  
Im Ausschuss wurde berichtet 
 
4. Dezember 2012 
 Anfrage bei Stadt Meerbusch nach Sachstand und Verwaltungsvereinbarung 
 Ergebnis: Baubeginn 4. Quartal 2013. 
   
17. Dezember 2012 
 Eingang eines Entwurfes einer Verwaltungsvereinbarung mit einem -nach hiesiger Auffas-

sung- unter starkem Zeitdruck zu Stande gekommenen Inhalt. 
 
17. März 2013 
 Rücksendung eines stark überarbeiteten Entwurfes einer Verwaltungsvereinbarung. 
 
2. Mai 2013 
 Anruf bei Sachbearbeiter/Abteilungsleiter wegen Sachstand – ergebnislos. 
  
2. Mai 2013 
 Mail-Anfrage bei Sachbearbeiter wegen Sachstand – ergebnislos. 
 
7. Mai 2013 
 Anruf bei Sachbearbeiter/Abteilungsleiter wegen Sachstand 
 Ergebnis: 
 Seitens der Verwaltung der Stadt Düsseldorf ist die Einholung eines Baubeschlusses für 

Ende 2013 vorgesehen, damit in 2014 mit dem Bau begonnen werden kann. 
 Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen für 2014 zur Verfügung. 
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