

Eingang Fachbereich 5	
10. AUG. 2015	
Elektronik	Kommunikation
50	51
52	55

Stadt Meerbusch Poststelle
Eing.: 24. Juli 2015

0 F36, F34, F35, SE

Ke 24/7/15



Industriebau Imetaal GmbH & Co. KG, Postfach 100543, 46425 Emmerich am Rhein

Stadt Meerbusch
Frau Oberbürgermeisterin Mielke-Westerlage
Postfach 16 64
40641 Meerbusch

Vogel

Industriebau Imetaal GmbH & Co. KG
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
Tel. +49-(0)2822-68350
Fax +49-(0)2822-5590
E-Mail info@imetaal.com
www.industriebau-imetaal.com

IBAN NL77ABNA0427244889
BIC/SWIFT ABNANL2A
Ust. Nr. DE813968543
Amtsgericht Kleeve HRA 2345

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
SLem/JBie

Projekt-Nr.
IE6825

Datum
22.07.2015

Erschließung - Meerbusch
Ihr Schreiben vom 09.07.2015
„Gewerbegrundstücke Werkstraße/Ladestraße“

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Mielke-Westerlage,

durch die urlaubsbedingte Abwesenheit von Herrn Albert ten Brinke nehmen wir, als ausführendes Unternehmen, nach Rücksprache und im Auftrag von Herrn ten Brinke auf Ihr o.g. Schreiben vom 09.07.2015, wie folgt Stellung.

Bezugnehmend auf Ihr o.g. Schreiben haben wir die Abfuhr des auf Ihren Grundstücken lagernden Recycling-Materials veranlasst.

Das Material wird von Ihrem Grundstück schnellstmöglich entfernt werden.

Der LKW-Verkehr müsste jedoch über die Ladestraße erfolgen, welche zur Zeit als Umleitungsstrecke für die laufende Erschließungsmaßnahme genutzt wird.

Um eine zusätzlich hohe Verkehrsbelastung der Ladestraße durch bis zu 80 LKW am Tag zu vermeiden, bitten wir um Fristverlängerung, um die Abfuhr im vertraglichen Umfang abwickeln zu können.

Unser Vorschlag wäre aus o.g. Gründen die Abfuhr vollständig in dem Zeitraum der Herbstferien zu verlegen, da hier das geringste Verkehrsaufkommen zu erwarten ist.

Wir bitten um Bestätigung der benötigten Fristverlängerung und somit, dass die o.g. Verfahrensweise für Sie akzeptabel ist.

Mit freundlichen Grüßen

Industriebau Imetaal GmbH & Co. KG

gez. i. A. Stefan Lempens

i. A. Justin Biesen