

# Anlage 3: Projektstrukturplan

## Gesamtprozess bis Frühjahr 2021

Stand (18.06.20)

	2020	2021
Politische Beschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Landesplanerischer Vertrag</li> <li>Gründung Trägergesellschaft</li> <li>Entwicklung eines Profils</li> <li>Prüfung SEM</li> <li>Vergabe Gutachten und Mobilitätsstudie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umsetzungsbeschlüsse</li> <li>Abschluss Projektphase 2 (Frühjahr 2021)</li> </ul>
Trägermodell	Ausarbeitung Trägermodell (Aufgaben, Besetzung, Finanzierung...)	
Profilbildung/ Vermarktung	Profilentwurf, Suche von Netzwerkpartnern, Durchführung von Workshops	
Grunderwerb	Abfrage der grundsätzlichen Verkaufsbereitschaft/ Prüfung städtebauliche Entwicklungsmaßnahme	
Kosten/ Finanzierung	Entwurf Projektkosten und Finanzierung	
Rahmenplan/ städtebauliches Konzept/ Bauleitplanung	Vergabe einer Mobilitätsstudie	
Erschließung/ Infrastruktur		