

Ausschuss	Ausschuss für Digitalisierung und Informationstechnologie
Sitzungsdatum	14.03.2024
Sitzungsort	Neusser Feldweg 4, 40670 Meerbusch, Sitzungssaal
Nr. der Sitzung	ADI/0017/2024
TOP Ö7	Bericht der Verwaltung – Umsetzung der Projekte im Rahmen der Digitalisierung

Laufende Projekte

Nr.	Thema	Beteiligte	Bereich	Status	Bemerkung
1.	Kommunalportal/OZG	alle FB, ITK-R, KDN, d-NRW, Sozial- Plattform nextgov.it	Digitale VW	seit 12/2022 online, stetige Weiterent- wicklung	Neu: Unterhaltsvorschuss Testphase: WBS (Pilotierung) in Entwicklung: Bauantrag, Wohngeld, HZL, BuT Formulare stehen seit dem 26.02.2024 zur Verfügung.
2.	Digitale Agenda „Meer-Digitalisierung“	IV, CDO	gesamt	Finalisierung	Vorstellung der grafischen Überarbeitung im ADI am 14.03.2024
3.	Themenfeld: Bildung „Meerbusch macht Medienkompetenz“	Bücherei, VHS, Musikschule, CDO, FB 22	Digital- strategie	Interner Arbeitskreis	Ein erstes Abstimmungsgespräch hat am 21.02.2024 stattgefunden.
4.	Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien / Hybridsitzungen	ITK-R, JR, SZD-IT, CDO	Digitale VW	Zentrale Ausschreibung durch ITK-Rheinland steht noch aus. Bis 2025 weiterhin nur Übertragung durch Fa. Bals	Das Tool ist eine separate Software, die neben SessionNet bzw. der Mandatos-App über den Browser aufgerufen wird und über jedes Gerät (Computer, Tablet, Smartphone) genutzt werden kann. Ein (noch zu bestimmender) „Sitzungsmoderator“ verschickt zu Beginn der Sitzung einen Link, darüber kann dann zu den diversen TOPs abgestimmt werden. Die Ergebnisse werden direkt angezeigt und fließen auch in Session/ SessionNet ein.

Nr.	Thema	Beteiligte	Bereich	Status	Bemerkung
5.	Relaunch Homepage	Presse, WF, SZD-IT, FB22, CDO	Digitalstrategie	Agentur beauftragt, Projektstart am 01.02.2024 erfolgt	Vorstellung durch die Agentur im Ausschuss am 14.03.2024
6.	Schnittmengen-evaluierung Mobilitätskonzept, Nachhaltigkeitsstrategie, Digitale Agenda	FB5, UW, IV, CDO		Erarbeitung gemeinsamer Themen innerhalb der genannten Konzepte	Optimierung des Austauschs zwischen FB und Ausschüssen wird angestrebt. Erste Gespräche zwischen FB5, SB11, Umwelt und CDO haben stattgefunden
7.	LoRaWAN	SIM, SB11, UW, FB5, IV, CDO, ITK-R, RKN	Digitalstrategie	Umsetzung erster LoRaWAN Projekte	Austausch und Zusammenarbeit mit RKN und ITK-Rheinland, erste interne Pilotprojekte gestartet und umgesetzt (Luftqualität, Bodenfeuchtesensor), Ausweitung z.B. im Gebäudemanagement in Planung
8.	Projektmanagement	alle FB, CDO	Digitale VW	Einführungsphase, Schulungen	Erste Schulungsreihe ist abgeschlossen, die zweite Schulungsreihe wurde gestartet
9.	Digitallotse	VV	Digitale VW	Konzept im Ausschuss beschlossen	Nicht im Stellenplan 2024 berücksichtigt
10.	VoluMap	FB22	Digitalstrategie	Beschluss im Sozialausschuss	Kommunale Ehrenamtsplattform, Verträge werden aktuell durch den FB22 geschlossen
11.	Wasserrisiko-Check	FB5, UW, SZD-IT, CDO	Digitale VW	Kontaktaufnahme zwecks Umsetzung, Kooperationsvertrag angefragt	Stadtentwässerungsbetriebe (Steb) Köln Online-Tool „Wasser-Risiko-Check“ entwickelt, das Hausbesitzer bei der Orientierung helfen soll. Aktuelle kommunale Kooperationen: Bergisch Gladbach, Bornheim, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr und Troisdorf. Über Kooperationsvertrag auch für andere Städte verfügbar. https://www.wasser-risiko-check.de/

Nr.	Thema	Beteiligte	Bereich	Status	Bemerkung
12.	Prozessmanagement	SZD	Digitale VW	Neue Stelle für Prozess- und Verwaltungsmanagement ausgeschrieben	Eine Potentialanalyse für Prozessmanagement wurde beauftragt.
13.	Stellenbeschreibungen	SZD, alle FB	Digitale VW	Einführungsphase	Software Kasaia wurde beschafft und wird in der Verwaltung eingeführt.
14.	Learning-Management-System (LMS)	SZD, alle FB	Digitale VW	Orientierung, Planungsphase	Einführung eines LMS im Rahmen der Personalentwicklung (ergebnisoffen). Eine erste Kontaktaufnahme mit dem Technologiezentrum Glehn hat stattgefunden.

Abgeschlossene Projekte

Nr.	Thema	Beteiligte	Bereich	Status	Bemerkung
1.	Geoportal	FB6, SZD-IT, CDO	Digitalstrategie	umgesetzt	Das Geoportal wurde online gestellt: https://meerbusch.de/service-und-politik/geoportal.html
2.	Digitaler Zwilling	FB5, FB6	Digitale VW	Produktiv	Erste Befahrung wurde abgeschlossen und die Daten stehen der Verwaltung zur Verfügung.