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Betreff

Zustandiger Bereich

Realisierung

Erledigt

01.09.2020
O 10
FB4/1177/2020

Bebauungsplan Nr. 325, Meerbusch-
Lank-Latum, "Uerdinger StraBe /
MihlenstraBe"

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1)
BauGB i.V.m. §§ 1 (8) und 13 a BauGB
2. Beteiligung der Offentlichkeit gem. §
3 (1) BauGB

Stadtplanung und
Bauordnung

Nach Erweiterung des Geltungsbereiches und mehrfacher Anderung
der Konzeption wurde die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit
sowie der Behérden und sonstigen TOBs im Juli und August 2022
durchgefiihrt. Das liberarbeitete stadtebauliche Konzept wurde dem
APL am 30.03.2023 vorgestellt. Weitere Anpassungen erfolgten aus
Griinden der ErschlieBung, des Schallschutzes und im Zuge der
weiteren Planung der Wohnbebebauung. Im APL am 23.05.2024
erfolgte der Offenlagebeschluss, diese wurde durchgefiihrt. Die finale
Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen steht vor dem
Abschluss. Parallel laufen die Arbeiten am stadtebaulichen Vertrag,
der vor Satzungsbeschluss unterschieben sein muss. Angestrebt wird
ein Verfahrensabschluss in der letzten Sitzungsrunde vor der
Sommerpause.

20.05.2021

O 4
FB4/1250/2020

2. Anderung des Bebauungsplanes Nr.
60, Meerbusch-Osterath, "Winklerweg /
Wienenweg"

- Aufstellungsbeschluss

- Friihzeitige Beteiligung der
Offentlichkeit

Stadtplanung und
Bauordnung

Der Aufstellungsbeschluss wurde in der APL-Sitzung am 21.04.2021
gefasst. Auf Wunsch des Gremiums wurde dabei folgender Satz
erganzt "Des Weiteren soll Planungsrecht fiir einen Saal mit
multifunktionaler Nutzung geschaffen werden". Die Bekanntmachung
ist im Amtsblatt Nr. 08/2021 vom 08.07.2021 erfolgt. Nach dem
aktuellen Kenntnisstand von FB 4 soll nun kein Biirgersaal mehr
realisiert werden.

Nach rechtlicher Uberpriifung kann die aktuelle Planung
voraussichtlich auf dem Wege der Befreiung realisiert werden, so
dass keine Bebauungsplan@nderung mehr erforderlich ist.

13.01.2025

23.06.2022
02
FB4/1535/2022

Integriertes Handlungskonzept (IHKO)
fiir den Stadtteil Meerbusch-Osterath

Stadtplanung und
Bauordnung

Das Integrierte Handlungskonzept Osterath (IHKO) wurde am
23.06.2022 vom Rat beschlossen. Der erste Forderantrag — nach der
alten Stadtebaufdrderrichtlinie von 2008 — wurde fiir das
Stadtebauférderprogramm (STEP) 2023 gestellt. Fir die Zeit vom
31.08.2023 bis zum 15.12.2027 wurde fiir das Projektmanagement
sowie die Refinanzierung des IHKO (Konzepterstellung) eine
Gesamtzuwendung in Hohe von 157.354 EUR bewilligt.

Zum STEP 2024 wurde der Erstantrag zur GesamtmaBnahme,
bestehend aus 11 TeilmaBnahmen, nach den neuen Forderrichtlinien
von 2023 eingereicht. Eine erste Zuwendung als Projektforderung in
Hohe von 1.086.000 EUR wurde bewilligt, um mit der Planung der
Projekte beginnen zu kénnen. Die Gesamtsumme der grundsatzlich
zuwendungsfahigen Ausgaben fiir die Umsetzung der IHKO-Projekte
belduft sich auf 11.186.000 EUR (Férdererwartung: 5.593.000 EUR).
In den kommenden Jahren werden entsprechende
Fortsetzungsantrége gestellt, um weitere Finanzierungsmittel zu
erhalten. Die GesamtmaBnahme ist innerhalb von 10 Jahren
abzuschlieBen (6 Jahre Bewilligung / 4 Jahre Umsetzung).

23.02.2023
02
FB4/1635/2023

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.
22, Meerbusch-Nierst, "Wohnbebauung
Am oberen Feld"

1. Einleitungsbeschluss gem. § 2 (1)
BauGB i.V.m. § 12 BauGB

2. Beteiligung der Offentlichkeit gem. §
3 (1) BauGB

Stadtplanung und
Bauordnung

Der Rat der Stadt Meerbusch hat am 23.02.2023 die Einleitung des
Planverfahrens beschlossen. Die Verantwortung und Koordination
liegt wie bei jedem anderen VEP beim Vorhabentrager. Derzeit findet
die Auswertung der Stellungnahmen zur durchgefiihrten Beteiligung
nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB statt. Mit Abt. Liegenschaften
erfolgen Verhandlungen zur Ubertragung einer Teilflache an die
Stadt. Im Rahmen der Konsolidierung wurde die Bearbeitung aus
Kapazitdtsgriinden zuriickgestellt.

23.02.2023

03
FB4/1636/2023

Bebauungsplan Nr. 328 Meerbusch
Nierst "Sudlich Adolf-Ritten-Weg"

- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1)
BauGB i.V.m. § 1 (8) BauGB

Stadtplanung und
Bauordnung

Der Rat der Stadt Meerbusch hat am 23.02.2023 die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen. Dieser Beschluss erfolgte auf Antrag
der Politik. Damit sollte das Signal gesetzt werden, dass dieser
Bereich erganzend zur Entwicklung im Bereich VB 22 perspektivisch
ebenfalls zur Entwicklung ansteht. Eine unmittelbare Bearbeitung des
Verfahrens wurde mit dem Beschluss ausdriicklich nicht verbunden.
Somit erfolgt derzeit keine Bearbeitung.

27.04.2023
O 4
FB4/1675/2023

118. Anderung des
Flachennutzungsplanes im Bereich
Meerbusch-Biiderich, "Neue Feuer- und
Rettungswache nordlich der alten
Ziegelei" Aufstellungsbeschluss gem. § 2
(1) BauGB i.v.m. § 1 (8) BauGB

Stadtplanung und
Bauordnung

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 27.04.2023 gefasst und am
31.05.2023 offentlich bekanntgemacht. Derzeit pausieren die Arbeiten
am Verfahren, da aufgrund eines Urteils die erteilte
regionalplanersiche Zustimmung ihre Giiltigkeit verloren hat. Laut
Bezirksregierung Dusseldorf verfolgt man dort als erste Prioritét eine
erneute Anderung des LEP, auf deren Grundlage dann die fiir das
B-Planverfahren erforderliche regionalplanerische Zustimmung erneut
gegeben werden konnte. Zeitlich wurde hierzu auf das Friihjahr 2025
verwiesen (ohne Garantie). Sollte dieser Weg nicht erfolgreich sein,
bliebe als weitere Maglichkeit eine Anderung des Regionalplans. Das
Verfahren fiihrt — auf Antrag der Kommune - die Bezirksregierung,
die sich auch zur Zeitschiene duBern miisste. Das Verfahren ist
ergebnisoffen und wird vom Planungstréger als inhaltlich
anspruchsvoll und recht aufwendig eingeschétzt. Die Bezirksregierung
geht von einer Bearbeitungsdauer von 1,5 — 2 Jahren aus.

27.04.2023

05
FB4/1665/2023

Bebauungsplan Nr. 323, Meerbusch-
Buiderich, "Neue Feuer- und
Rettungswache nordlich der alten
Ziegelei"Aufstellungsbeschluss gem. § 2
(1) BauGB i.v.m. §§ 1 (8) BauGB

Stadtplanung und
Bauordnung

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 27.04.2023 gefasst und am
31.05.2023 offentlich bekanntgemacht. Derzeit pausieren die Arbeiten
am Verfahren, da aufgrund eines Urteils die erteilte
regionalplanersiche Zustimmung ihre Giiltigkeit verloren hat. Laut
Bezirksregierung Diisseldorf verfolgt man dort als erste Prioritdt eine
erneute Anderung des LEP, auf deren Grundlage dann die fiir das
B-Planverfahren erforderliche regionalplanerische Zustimmung erneut
gegeben werden konnte. Zeitlich wurde hierzu auf das Friihjahr 2025
verwiesen (ohne Garantie). Sollte dieser Weg nicht erfolgreich sein,
bliebe als weitere Maglichkeit eine Anderung des Regionalplans. Das
Verfahren fiihrt — auf Antrag der Kommune - die Bezirksregierung,
die sich auch zur Zeitschiene duBern miisste. Das Verfahren ist
ergebnisoffen und wird vom Planungstréger als inhaltlich
anspruchsvoll und recht aufwendig eingeschétzt. Die Bezirksregierung
geht von einer Bearbeitungsdauer von 1,5 — 2 Jahren aus.

13.06.2023
03
FB4/1684/2023

Integriertes Handlungskonzept
Osterath; hier: Erganzung des
MaBnahmenprogrammes sowie
raumliche Anpassung der
Gebietsabgrenzung des
Stadtumbaugebietes

Stadtplanung und
Bauordnung

Das Integrierte Handlungskonzept Osterath (IHKO) wurde am
23.06.2022 vom Rat beschlossen. Der erste Forderantrag — nach der
alten Stadtebauférderrichtlinie von 2008 — wurde fiir das
Stadtebauférderprogramm (STEP) 2023 gestellt. Fiir die Zeit vom
31.08.2023 bis zum 15.12.2027 wurde fiir das Projektmanagement
sowie die Refinanzierung des IHKO (Konzepterstellung) eine
Gesamtzuwendung in Hohe von 157.354 EUR bewilligt.

Zum STEP 2024 wurde der Erstantrag zur GesamtmaBnahme,
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bestehend aus 11 TeilmaBnahmen, nach den neuen Forderrichtlinien
von 2023 eingereicht. Eine erste Zuwendung als Projektforderung in
Hohe von 1.086.000 EUR wurde bewilligt, um mit der Planung der
Projekte beginnen zu kénnen. Die Gesamtsumme der grundsatzlich
zuwendungsfahigen Ausgaben fiir die Umsetzung der IHKO-Projekte
belduft sich auf 11.186.000 EUR (Férdererwartung: 5.593.000 EUR).
In den kommenden Jahren werden entsprechende
Fortsetzungsantrége gestellt, um weitere Finanzierungsmittel zu
erhalten. Die GesamtmaBnahme ist innerhalb von 10 Jahren
abzuschlieBen (6 Jahre Bewilligung / 4 Jahre Umsetzung).
13.06.2023 Beschluss der 116. Anderung des Stadtplanung und Ratsbeschluss zum Verfahren wurde gefasst. Genehmigung durch die
04 Flachennutzungsplanes, Meerbusch- Bauordnung Bezirksregierung ist erteilt. Die finale Ausarbreitung der Unterlagen
FB4/1696/2023 Bliderich, ,SO Einzelhandel und liegt derzeit aufgrund des dafiir erforderlichen Zeitaufwands und im
Gartencenter" Vergleich zu anderen Projekten geringen Prioritaten auf Eis.
29.02.2024 Bebauungsplan Nr. 329 Meerbusch- Stadtplanung und Der Aufstellungsbeschluss wurde vom Rat der Stadt Meerbusch am
03 Biiderich "Vogelsiedlung" Bauordnung 29.02.2024 gefasst. Die ortsiibliche Bekanntmachung ist erfolgt. Am
FB4/1804/2023 29. 10.2024 fand eine Anwohnerversammlung statt, bei dem
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) Bauverein, Planungsbiiro (ISR) und Verwaltung Uber die
BauGB i.V.m. § 1 (8) BauGB Entwicklungsabsicht informiert haben. Derzeit erfolgt die inhaltliche
2. Beteiligung der Offentlichkeit gem. § Vorbereitung der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit und
3 (1) BauGB Tréager offentlicher Belange gem&B BauGB. Als anspruchsvoll erweist
sich insbesondere die ebenfalls laufende Entwasserungsplanung.
29.10.2024 Detallierte Priifung der in der Stadtplanung und Die Beauftragung ist erfolgt und die Bearbeitung hat begonnen.
05 Fortschreibung des Bauordnung Ergebnisse werden bis zum Sommer 2025 erwartet.
FB4/1924/2024 Gewerbeflachenentwicklungsplan (GEP)
identifizierten gewerblichen
Potenzialflachen (Suchréume) -
Festlegung des Kriterienkataloges
29.10.2024 Erarbeitung "Flachenkonzept Stadtplanung und Die Vergabe ist in Vorbereitung.
06 Energiegewinnung und -speicherung" Bauordnung
FB4/0009/2024 i.V.m der Aufstellung der 121. Anderung
des Flachennutzungsplans Meerbusch,
"Flachen zur Enegiegewinnung und
-speicherung”, Aufstellungsbeschluss
gem § 2 (1) BauGB i.v.m. § 1 (8)
BauGB
29.10.2024 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. |Stadtplanung und Der Einleitungsbeschluss wurde vom Rat am 29. Oktober 2024
08 21, Meerbusch-Lank-Latum, Bauordnung gefasst. Der Kick-off mit den thematisch betroffenen Fachédmtern hat
FB4/0025/2024 "ClaudiusstraBe 24"; hier: am 05.12.2024 stattgefunden. Im nachsten Schritt werden die
Einleitungsbeschluss Unterlagen fiir die friihzeitige Behérden-und Offentlichkeitsbeteiligung
erarbeitet. Auch die Infrastrukturfolgekosten befinden sich noch in
Abstimmung.
12.12.2024 Anderung der Kitabedarfsplanung fiir Jugend Der Betriebstragervertrag wurde im Entwurf gefertigt und nach
01 das Kindergartenjahr 2024/2025 und Freigabe durch das Justiziariat dem zukiinftigen Trager zur Priifung
FB21/0081/2024 Abschluss eines Betriebstragervertrages vorgelegt.
mit dem DRK Grevenbroich gGmbH als
Trager der neu zu errichtenden Kita an
der FrobelstraBe 16 in Meerbusch-
Osterath
12.12.2024 Integriertes Handlungskonzept Biirgermeister Die Ausschreibung befindet sich in in Vorbereitung und kann nach
04 Osterath; hier: Leistungsbausteine fiir Freigabe des Hauhalts durch den Rhein-Kreis Neuss erfolgen.
BM/0013/2024 Citymanagement
12.12.2024 Beschluss Fortschreibung Stadtplanung und Der Beschluss Uber die Fortschreibung des 13.01.2025
05 Gewerbeflachenentwicklungsplan fiir die |Bauordnung Gewerbeflachenentwicklungsplanes erfolgte im Rat der Stadt
FB4/1874/2024 Stadt Meerbusch Meerbusch am 29.10.2024. Ergéanzend wurde eine
Auftragserweiterung vorgenommen, welche die festgestellten
Suchréume zur Entwicklung neuer Gewerbeflachen einer
vergleichenden Betrachtung unterzieht.
12.12.2024 Abschluss eines stadtebaulichen StraBen und Kanéle Der stadtebauliche Vertrag wurde am 18.12.2024 abgeschlossen. 14.01.2025
06 Vertrages nach § 11 BauGB zur
FB5/0076/2024 ErschlieBung des Lebensmittelmarktes
und Gartencenter Diisseldorfer StraBe -
Bebauungsplan 314
12.12.2024 Bebauungsplan Nr. 314, Meerbusch- Stadtplanung und Nach Abschluss des ErschlieBungsvertrages und der zugehdrigen
07 Biiderich, ,SO Lebensmittelmarkt und Bauordnung Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Diisseldorf, was urséachlich fiir
FB4/1719/2023 Gartencenter Dusseldorfer StraBe"; hier: die langere Verzdgerung war, konnte im Rat der Stadt Meerbusch am
Satzungsbeschluss 12.12.2024 der Satzungsbeschluss gefasst werden. Nach
Planausfertigung erfolgt die ortsiibliche Bekanntmachung.
12.12.2024 XXXVIIL Anderungssatzung zur Satzung |Dezernat 111 03.02.2025
08 iiber die Abfallentsorgungsgebiihren
DezI11/0044/2024
12.12.2024 Anderung der Nutzungsordnung fiir den |Service Baubetriebshof, Die vom Rat beschlossene Anderung der Entgeldliste fiir den 15.01.2025
09 Bestattungswald Meerbusch; hier: Friedhofe, Griinflachen Bestattungswald wurde mit Veréffentlicheung im Amtsblatt am
DezIII/0051/2024  |Anderung der Entgeltliste 27.12.2024 rechtswirksam.
12.12.2024 XVI. Anderungssatzung zur Beitrags- StraBen und Kandle Umsetzung wie beschlossen. 13.01.2025
0 10 und Geblihrensatzung zur
FB5/0047/2024 Entwdsserungssatzung der Stadt
Meerbusch vom 01.12.2008
12.12.2024 XLVI. Anderungssatzung zur Satzung StraBen und Kandle Umsetzung wie beschlossen. 13.01.2025
011 Uber die StraBenreinigung und die
FB5/0048/2024 Erhebung von
StraBenreinigungsgebiihren
12.12.2024 XII. Anderungssatzung zur Service Baubetriebshof, Die vom Rat beschlossene Anderungssatzung zur 15.01.2025
012 Friedhofsgebiihrensatzung vom Friedhofe, Griinflachen Friedhofsgebiihrensatzung wurde mit Verdffentlichung im Amtsblatt
SB11/0053/2024 21.12.2012 am 27.12.2024 rechtswirksam.
12.12.2024 Anderung der Satzung iiber die Soziale Hilfen Wurde am 13.12.2024 in der S a t z u n g iiber die Unterhaltung und |13.01.2025
013 Unterhaltung und Nutzung von Nutzung der Obdachlosenunterkiinfte der Stadt Meerbusch vom 22.
FB22/0059/2024 Obdachlosenunterkiinften Oktober 1987 verdffentlicht
12.12.2024 Anderung der Satzung iiber die Soziale Hilfen Die Anderung wurde am 07.01.2025 im Amtsblatt verdffentlicht. 03.02.2025
014 Unterhaltung und Nutzung von
FB22/0060/2024 Fliichtlingsunterkiinften
12.12.2024 Ubernahme von freiwilligen Zuschiissen |Jugend Entwiirfe der Vereinbarungen wurden verwaltungsseitig gefertigt und [29.01.2025
015 an freie Tréger werden den Tragern zur Abstimmung vorgelegt.
FB21/0054/2024

file:///C:/Users/me20063/AppData/Local/somacos/0017/session.htm

04.02.2025



Beschlussstand seit der letzten Sitzung Page 3 of 3
Sitzungsdatum
TOP Betreff Zustandiger Bereich Realisierung Erledigt
Drucksachen-Nr.
12.12.2024 Neufassung der Satzungen Uber die Feuerwehr Satzung wurde veréffentlicht 14.01.2025
016 Erhebung von Kostenersatz, Entgelten
FB12/0063/2024 und Geblihren bei Einsatzen,
Brandverhiitungsschauen und sonstigen
Leistungen der Feuerwehr Meerbusch
12.12.2024 Neubau Feuerwehr-Geratehaus Osterath | Service Immobilien Die Vorbereitung der Generalplanersuche lauft seit Jan. 2025. 16.01.2025
O 17 Das formliche Planerauswahlverfahren zur Vergabe der weiteren
B10SIM/0070/2024 Planungsleistungen startet im 2. Quartal 2025.
12.12.2024 Erlass einer Hebesatzsatzung fiir das Service Die Satzung wurde im Amtsblatt der Stadt Meerbusch vom 13.01.2025
0O 18.1 Jahr 2025 Finanzen /Stadtk&mmerer |13.12.2024 bekanntgemacht und ist mit Wirkung vom 01.01.2025 in
SBB8SFI/0082/2024 Kraft getreten.
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